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La Ville d'Aizenay Hétel de Ville
Service Affaires Juridiques Avenue de Verdun
85190 AIZENAY

TéL : 02 51 94 60 46

DECISION N° 2025-062
Objet : Avenants n°2 aux lots 4 et.5 du marché public n°2024PA12 de travaux de
réhabilitation de la tribune du stade de football

Le Maire de la Ville d'Aizenay,
Vu le Code de la Commande Publique et son article R2194-8,

Vu l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégation d’attributions
du Conseil Municipal au Maire,

Vu la délibération en date du 25 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal I'a chargé, pour la durée de
son mandat « De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le
réglement des marchés et des accords-cadres dont le montant prévisionnel n’excéde pas : Le seuil de
passation de procédure formalisée pour les marchés publics de fournitures et de services et les 500 000
€ HT pour les marchés publics de travaux. Ainsi que toute décision concernant leurs modifications,
lorsque les crédits sont inscrits au budget »,

Vu la décision n°2024-191 relatif & I’attribution et signature des lots 1, 2, 3 et 5 du marché public
n°2024PA12 de travaux de réhabilitation de la tribune du stade de football qui déclarait infructueux les
lot 4 et 6,

Vu la décision n°2024-200 relatif a Dattribution et signature des lots 4 et 6 du marché public
n°2024PA12 de travaux de réhabilitation de la tribune du stade de football,

Vu la décision n°2025-030 relatif aux avenants n°l aux lots 1, 4 et 5 du marché public n°2024PA12 de
travaux de réhabilitation de la tribune du stade de football

Considérant la nécessité de modifier les travaux du lot n°4 pour prendre en compte les travaux en plus
de thermolaquage des grilles sur garde-corps,

Considérant la nécessité de modifier les travaux du lot n°5 pour prendre en compte les travaux en moins
de peinture des grilles sur garde-corps,

DECIDE

Article 1" : D’approuver et de signer les avenants n°2 aux lots 4 et 5 du marché public n°2024PA12 de
travaux de réhabilitation de la tribune du stade de football, ainsi :
- Lot n°4 "métallerie” : SERRURERIE LUCONNAISE SAS (85403 LUCON)}) - travaux en plus
de thermolaquage des grilles sur garde-corps - modification d'un montant de + 1 168 € HT (+ |
401,60 € TTC) soit une augmentation de +4,36 % du montant du lot qui est désormais de 30
085,97 €HT (36 103,16 ETTC) ;
- Lotn®°5 "ravalement peinture" : ROGER SA (85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE) - travaux
en moins de peinture de remplissage des garde-corps - modification d'un montant de - 2 088,10
€ HT (- 2 505,72 € TTC) soit une diminution de -6,14 % du montant du lot qui est désormais de
30 246,90 € HT (36 296,28 € TTC).

Portant le montant total du marché public n°2024PA 12 de travaux de réhabilitation des tribunes du stade
a 214 643,31 € HT (257 571,97 € TTC) soit une modification du montant total du marché de -0,43 %.
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